

**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания  
в МАОУ «СОШ № 22»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно [Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ](#) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ «СОШ № 22» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ СОШ № 22» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 22»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель-июнь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

## СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ № 22»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МАОУ «СОШ № 22»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог – психолог классные руководители
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение	Аналитическая	Сентябрь	Октябрь	Педагог –

	педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности обучающихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей.	справка	2020 года	2020 года	психолог Заместитель директора по ВР
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление»; - «Профорентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные	Проект	Апрель	Апрель 2021	Заместитель

	направления самоанализа воспитательной работы»	содержательной части программы	2021 года	года	директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021 – 2022 уч. год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 22»	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском комитете	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом старшеклассников	Протокол заседания совета старшеклассников	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ № 22» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
<b>Кадровое обеспечение</b>					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
16	Организация методических	План ШМО	Сентябрь	Июнь 2021	Заместитель

	семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ «СОШ № 22»	классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	2020 года	года	директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение проекта программы воспитания в МАОУ «СОШ № 22», на официальном сайте школы	Сайт школы	Апрель 2021 года	Март 2021 года	Администратор сайта
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАОУ «СОШ № 22» на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Администратор сайта
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Администратор сайта
<b>Мониторинг</b>					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
<b>Финансовое обеспечение</b>					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор Гл. бухгалтер

25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
27	Укрепление материально-технической базы МАОУ «СОШ № 22» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по АХЧ